

## Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás** (székhely: 7300, Komló, Városház tér 3., elérhetősége: 7300, Komló, Városház tér 3., adószám: 15556741-2-02, bankszámlaszám: Szigetvári Takarékszövetkezet 50800142-11068051, törzskönyvi azonosítószám: 556749, képviseli: Polics József elnök, címe: 7300, Komló, Városház tér 3., tel: 06-72/483-982, fax: 06-72/483-982, e-mail: [komloter@komloikisterseg.hu](mailto:komloter@komloikisterseg.hu)), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Trigon Invest Építőipari Kft.** (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 70., elérhetősége: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) cégjegyzékszám: 01-09-905995, adószám: 13337184-2-41, bankszámlaszám: 11732002-20387033-00000000, képviseli: Mészáros Árpád ügyvezető, (címe: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6., elérhetősége: tel.: 76/505-123, fax: 76/505-124, e-mail: [trigon@malom.hu](mailto:trigon@malom.hu) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződő felek kijelentik, hogy 2010. április 23. napján vállalkozási szerződést kötöttek a „*Kerékpárút a Komlói Kistérségben*”-re vonatkozó építési, kivitelezési munkák teljes körű elvégzésére, melyet 2010. szeptember 13. napján, valamint 2010. október 21. napján módosítottak.
2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott építési munkákat 2011.08.27. napjáig befejezi, mely megegyezik a műszaki átadás-átvétel lezárásának határidejével. Ennek okán a teljesítés határidejébe beletartozik az átadás-átvételi eljárás ideje is, azzal, hogy az átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje 2011.08.01.”
3. A Szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a 2. pontban rögzített módosítás alapján a szerződés 39. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
„39. A Szerződés 21. pontjában meghatározott végteljesítési határidő Vállalkozó hibájából történő elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5%-a, számszerűsítve 824.000,- Ft, azaz nyolcszázhuszonnégyezer forint. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától, vagyis jelen módosítás értelmében 2011.08.28. napjától esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozási díj 7%-a (azaz hét százaléka), összességében 11.536.000,- Ft, azaz tizenegymillió-ötszázharminchatezer forint.”
4. A Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen módosítás hatályba lépéséhez a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Területfejlesztési Tanácsa beleegyező határozata szükséges, mely 2011. július 07. napjáig kerül meghozatalra.

Jelen szerződésmódosítást a Szerződő felek elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2011. június 24.



Vállalkozó  
**TRIGON INVEST KFT.**  
1042 Budapest, Árpád út 70.  
Adószám: 13337184-2-41  
Lev.cím: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.  
Tel.: 76/505-123; Fax: 76/505-124